ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Вистинское сельское поселение Кингисеппского района

	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Обустройство пожарного проезда ул.Кронштадская от дома №10-200 пог.м
	800 кв.м.
	
	400000,00
	320000,00
	80000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320000,00

	Расчистка и углубление дренажных канав в части территории д.Вистино, ул.Лесная (многоквартирные дома)
	1060 кв.м.
	
	373988,00
	299200,00
	74788,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	299200,00

	Планировка и организация пешеходной дорожки между домом №10, ул.Кронштадская и домом №15а, ул.Лесная и от д.13 по ул.Ижорская к спортивным тренажерам
	650 кв.м.
	
	75000,00
	60000,00
	15000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60000,00

	Расчистка и углубление канав от д.№7 ул. Балтийская до пересечения с ул.Ижорская
	340 кв.м.
	
	38000,00
	30400,00
	7600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30400,00

	Обустройство пожарного проезда от д.№7 ул.Балтийская до пересечения с ул.Ижорская
	400 кв.м.
	
	25000,00
	16000,00
	4000,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16000,00

	Приобретение уличных спортивных тренажеров для придомовой территории у д.№13а по ул.Ижорская
	6 шт.
	
	525000,00
	416000,00
	104000,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	416000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	1436988,00
	1141600,00
	285388,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1141600,00


	Зам.главы администрации поселения   ________ Сажина И.Н.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   _____________________
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель      Мазурок Е. О.                 8-813-75-67-160   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 от 14.04.2016 года № 42/79
Ежеквартальный отчет 

Администрации МО «Вистинское сельское поселение» Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	              Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Благоустройство придомовых территорий по ул. Балтийская, Лесная, Ижорская, Кронштадтская на двух частях территории.

	1.
	Обустройство пожарного проезда ул. Кронштадтская от дома № 10 -200п.м. (800 кв.м)



	1.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Объявлен аукцион

	1.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного проезда 
	до 01.09.2016года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного проезда
	

	1.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, благоустройство территории ул. Кронштадтской
	

	2.
	Расчистка и углубление дренажных канав в части территории деревни Вистино, ул. Лесная (многоквартирные дома) (1060 кв.м.).

	2.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Объявлен аукцион

	2.2.
	Выполнение работ по расчистке и углублению дренажных канав. 
	до 01.09.2016года
	Подрядная организация
	Расчистка и углубление дренажных канав.
	

	2.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и  эстетического вида деревни Вистино
	

	3.
	Планировка и организация пешеходной дорожки между домом № 10, ул. Кронштадтская и домом № 15А, ул. Лесная (150 кв.м.) и от д.13 по ул. Ижорской к спортивным тренажёрам (500 кв.м.)

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Объявлен аукцион

	3.2.
	Выполнение работ по планировке и организации пешеходных дорожек. 
	до 01.09.2016года
	Подрядная организация
	Планировка и организация пешеходных дорожек.
	

	3.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и  эстетического вида деревни Вистино
	

	4.
	Обустройство пожарного проезда от д. № 7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская (400 кв.м.)

	4.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Объявлен аукцион

	4.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного проезда
	Выполнение работ по обустройству пожарного проезда
	Выполнение работ по обустройству пожарного проезда
	Выполнение работ по обустройству пожарного проезда
	

	4.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	

	5.
	Расчистка и углубление дренажных канав от д. № 7 улица Балтийская до пересечения с улицей Ижорская (340 кв.м.)

	5.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Объявлен аукцион

	5.2.
	Выполнение работ по расчистке и углублению дренажных канав
	до 01.09.2016года
	Подрядная организация
	Расчистка и углубление дренажных канав.
	

	5.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение санитарного состояния и  эстетического вида деревни Вистино
	

	2. Организация спортивной площадки с уличными тренажерами (для двух частей территории)

	2.
	Приобретение уличных спортивных тренажёров для придомовой территории у дома № 13А по ул. Ижорская.

	2.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком
	Объявлен аукцион

	2.2.
	Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. 
	Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. 
	Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. 
	Выполнение работ по Приобретению уличных спортивных тренажёров. 
	

	2.3.
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Приёмка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Акт приёма – передачи объекта заказчику подрядчиком.
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов.
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области
	Выполнение муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством.
	


	
	Зам.главы администрации поселения

__________/Сажина И. Н./

МП


